

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Ngày	Giờ	Nội dung	Thực hiện	Địa điểm
Thứ hai 14/02	08:00	Giao ban gặp gỡ các nhà thầu tư vấn xuân Nhâm Dần	BGD/CBQLHĐ	Phòng họp Ban
	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
Thứ ba 15/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:30	Phối hợp vận động để giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Văn Đệ thuộc diện thu hồi đất để thực hiện hạng mục Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc, dự án CCSEP	A.Thuận	UBND xã Vĩnh Ngọc
	09:30	Họp trực tuyến với WB dự án CCSEP	BĐHDA	Trực tuyến
	14:00	Phối hợp xác định giá đất cụ thể năm 2022 để tính bồi thường dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp	A.Thuận	Phòng TNMT
	15:00	Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp , mở rộng đường Nguyễn Xiển, Tp Nha Trang và mở rộng Cầu Sông Quán Trường	A.Quang/A.Tuyến	Phòng họp số 3
Thứ tư 16/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	14:00	Họp giao ban NT2.1	A.Quang, Phòng 3	Phòng họp Ban
	15:00	Phối hợp vận động hộ ông Lê Nhanh để bàn giao mặt bằng đường công vụ	A.Thuận	UBND xã Vĩnh Ngọc
Thứ năm	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:00	Họp nghe báo cáo tiến độ và giải pháp đẩy nhanh tiến giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm	A.Nhân/A.Quang/A. Thuận	Phòng B1 - UBND TP.NT

Ngày	Giờ	Nội dung	Thực hiện	Địa điểm
17/02	14:00	Họp ký kết giao ước thi đua năm 2022	A.Tùng	Ban Cam Ranh
	14:00	Họp HĐBT dự án CCSEP	A.Quang/A.Thuận	Phòng B2 - VP HĐND & UBND Tp.NT
Thứ sáu 18/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:00	Nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh	A.Nhân	Phòng họp 3 - UB tỉnh
	08:30	Thông nhất một số nội dung tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hệ thống điện của Cty F17-Gói thầu NT-1.6	A.Thuận/A.Tiến Dũng	TTPTQĐ
	09:00	Họp giao ban gói thầu NT-1.6	BĐHDA	Công trường