

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Ngày	Giờ	Nội dung	Thực hiện	Địa điểm
Thứ hai 21/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:00	Giao ban cơ quan	CBCCVC	Phòng họp Ban
	14:30	Phối hợp với UBND xã giải quyết khiếu nại của dân về việc san ủi mặt bằng bị ảnh hưởng thửa đất.	A.Thuận	UBND xã Vĩnh Ngọc
Thứ ba 22/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:00	Họp UBND tỉnh rà soát công tác GPMB các dự án do Ban làm CĐT	BGD, P.MTXH	UBND tỉnh
	14:00	Họp với đoàn công tác WB dự án IRDP	A.Nhân/Trâm/A.Hùng/A.Vũ	Phòng họp Ban
Thứ tư 23/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:30	Họp với đoàn công tác WB dự án IRDP	Ban QLDA/Tư vấn/WB	Phòng họp Ban
	08:30	Phối hợp với UBND phường Vạn Thắng vận động các hộ dân để cho nhà thầu thi công gói thầu NT-2.1	A.Thuận/A.Quốc Dũng	Đầu cầu Hà Ra
	14:00	Họp giao ban ĐNM	Ban ĐH	Phòng họp Ban
	14:00	Họp HDBT dự án CCSEP	A.Quang/A.Thuận	Phòng họp B1
	14:00	Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các ban quản lý	A.Quang/A.Tuấn/A.Tùng	16 Nguyễn Thiện Thuật
	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp

Ngày	Giờ	Nội dung	Thực hiện	Địa điểm
Thứ năm 24/02	08:00	Phối hợp kiểm đếm khối lượng giải tỏa đối với một số trường hợp thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp	A.Kiệt	UBND phường Ngọc Hiệp
	08:00	Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	A.Nhân/A.Quang	46 Trần Phú
	09:00	Họp giao ban gói thầu NT-1.7	Vũ/Tiến Dũng	Văn phòng công trường
	14:00	Họp BCS Đảng UBND tỉnh giải quyết vướng mắc các Dự án do Ban làm CĐT	BGD, các TrP QLDA	Phòng họp 2 UB tỉnh
	16:00	Họp phối hợp rà soát kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu NT-4.20	A.Quang/Trâm	Trực tuyến
Thứ sáu 25/02	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
	08:00	Xác minh, kiểm tra độ rộng hẻm để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (CCSEP) – Tiểu dự án Nha Trang.	Hoàng Anh	UBND Phường Vĩnh Phước
	08:30	Phối hợp vận động dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với thửa đất của Tộc họ Phạm- Dự án Ngọc Hiệp.	A.Thuận	UBND Phường Ngọc Hiệp
	14:00	Phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án -HM: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải	A.Thuận	UBND xã Vĩnh Ngọc
	14:00	[HOÃN] Họp Chi bộ Ban QLDA tháng 02/2022	Toàn thể Đảng viên	Phòng họp Ban