

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Ngày	Giờ	Nội dung	Thực hiện	Địa điểm
Thứ hai 28/02	08:00	Họp HĐBT dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp	A.Thuận	Phòng họp B1
	08:00	Kiểm kê khối lượng giải tỏa dự án CCSEP	A.Kiệt	Tổ 7 Lư Cẩm Ngọc Hiệp
Thứ ba 01/03	08:30	Đi kiểm tra đường công vụ NMXLNT	A.Quang/A.Thuận	NMXLNT
	14:00	Báo cáo Kế hoạch, Tiến độ Kè bờ phường Vĩnh Nguyên	Quang Huy	SNNPNT
Thứ tư 02/03	08:00	Họp giao ban NT2.1	A.Quang, P3	Phòng Họp Ban
	08:00	Họp HĐBT dự án CCSEP	A.Quang/A.Thuận	Phòng B2 - UBTP
	14:00	Vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án CCSEP	A.Kiệt	UBND Phường Vĩnh Phước
Thứ năm 03/03	08:00	Vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án CCSEP	A.Kiệt	UBND Phường Vĩnh Phước
	08:30	Họp vận động bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân ảnh hưởng GPMB gói NT-1.7	A.Tiến Dũng/A.Thuận	UBND xã Vĩnh Ngọc
Thứ sáu 04/03	08:00	Họp giao ban gói thầu NT-1.6	BĐHDA	Phòng họp Ban
	08:00	Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2022	A.Quang	Hội trường UBND tỉnh
	08:30	Phối hợp vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với thửa đất bị thu hồi của tộc họ Phạm để thực hiện dự án xây dựng CSHT khu TĐC Ngọc Hiệp	A.Thuận	tại UBND phường Ngọc Hiệp.